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1. Nazwa i adres Zamawiajacego.

Dolnoslaska Agencja Wspdtpracy Gospodarczej Sp. z o.0.
ul. Kuznicza 10; 50-138 Wroctaw

2. Tryb udzielania zamoéwienia.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z dnia

29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113; poz. 759 ze

zm.) — zwanej dalej ,ustawa Pzp”.

3. Opis przedmiotu zaméwienia.

3.1. Opis ogdliny.

1) Przedmiot niniejszego zamdwienia obejmuje petnienie funkcji Inzyniera kontraktu dla zadania

«~Modernizacja nieruchomosci przy ul. Kasztanowej 3A-5 we Wroctawiu na potrzeby utworzenia

Inkubatora Przedsiebiorczosci”. Wykonawca wykonywat bedzie obowigzki zgodnie z zawartg

umowa_ o ustuge Inzyniera, ponadto wykonywanie obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego

i koordynowanie czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa

obowigzujgcego w Polsce, w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010

r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), sporzadzanie raportow oraz rozliczenie finansowe Kontraktu.

2) Catkowita wielkos$¢ lub zakres.

Rola i zakres odpowiedzialnosci Inzyniera:

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego
~Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” - oznacza osobe fizyczng, posiadajaqcq kwalifikacje
i sprawujacg funkcje nadzoru na terenie budowy, okreslone przez Art. 25 (obowigzki) oraz
Art. 26 (prawa) ustawy Prawa Budowlanego.

2. Inwestor zastepczy w rozumieniu ustawy PB
~Inwestor Zastepczy” - oznacza osobe inng niz Zamawiajacy, sprawujacq na mocy
petnomocnictwa, udzielonego tej osobie przez Zamawiajacego catos¢ lub czes$¢ czynnosci
Inwestora przewidzianych w Art. 18 Rozdziatu 3 (Prawa i obowigzki uczestnikéw procesu
budowlanego) ustawy Prawo Budowlane.

3. Koordynator czynnosci inspektorow nadzoru inwestycyjnego
~Koordynator Czynnosci Nadzoru inwestycyjnego” — oznacza jednego z Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, przewidzianego Art. 27 ustawy Prawo Budowlane.

4. Zarzadzanie finansowe
Kontrola i zatwierdzanie przejsciowych s$wiadectw ptatnosci, zatwierdzanie Planu Pfatnosci
Wykonawcy. W zaleznosci od umowy z Inzynierem - takze zatwierdzanie robot dodatkowych
i zamiennych majacych wptyw na cene umowy.

5. Bezstronny i obiektywny uczestnik procesu inwestycyjnego
Inzynier przede wszystkim stoi na strazy prawidlowo wykonanego kontraktu, zgodnie z jego
zapisami oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej. Wydaje opinie
np. w sprawie roszczen Wykonawcy, wydaje polecenia Wykonawcy zgodnie z zapisami
kontraktu.

6. Mediator i rozjemca w sporach
Inzynier prowadzi polubowne uzgodnienia w przypadku zaistnienia konfliktu pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
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7. Przygotowanie dokumentéw niezbednych do prowadzenie kontraktu na roboty.
Inzynier jest odpowiedzialny za przygotowanie i/lub zweryfikowanie:
1) Przejéciowe Swiadectwa Ptatnoéci, Protokoty Koniecznosci i Negocjacii.
2) Raporty miesieczne z robdt.
3) Raporty kwartalne/pétroczne z kontraktu wtasnego.

8. Wspieranie dziatan Zamawiajacego.

3.2. Szczegotowy opis przedmiotu zamédwienia.

Przedstawiono w czesci III SIWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia.

3.3. Opis przedmiotu zamédwienia wedtug kodéw Wspdlnego Stownika Zamdwien

71.50.00.00-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

4. Termin wykonania zamoéwienia.

Wymagany termin wykonania zamodwienia: Rozpoczecie: 01.08.2011 r.

5. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkow.
5.1. Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku:

Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie:

1)  przynajmniej trzech ustug Inzyniera budowy w zakresie niezbednym do wykazania spetniania
warunku wiedzy i doswiadczenia, a polegajacych na petnieniu, w okresie od rozpoczecia
robét budowlanych do ich zakonczenia, funkcji Inzyniera lub Rezydenta lub Inwestora
zastepczego lub Nadzoru w branzach co najmniej konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej
i elektrycznej na kontraktach obejmujacych wykonanie robdt budowlanych w obiektach
budowlanych (co najmniej na jednym bedacym budynkiem uzytecznosci publicznej
zaliczonym do kategorii IX-XII o wspodtczynniku wielkosci obiektu co najmniej 2,0 o ktérych
mowa w zataczniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz

2) przynajmniej jednej ustugi Inzyniera budowy w zakresie niezbednym do wykazania
spetniania warunku wiedzy i dos$wiadczenia, a polegajacych na petnieniu, w okresie od
rozpoczecia robot budowlanych do ich rozliczenia, funkcji Inzyniera lub Rezydenta lub
Inwestora zastepczego lub Nadzoru w zakresie obejmujacym prowadzenie spraw formalno-
prawnych, rozliczenie inwestycji oraz koordynacji i nadzoru Biura Projektowego w ramach
nadzoru autorskiego na kontrakcie obejmujacym wykonanie robét budowlanych w obiekcie
budowlanych o powierzchni nie mniejszej niz 2000 m?, bedacym budynkiem uzytecznosci
publicznej.

5.2. Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku:

Wykonawca spetnia warunek jezeli posiada wielko$¢ sredniego rocznego zatrudnienia co najmniej

7 0sbb w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a w przypadku, gdy

okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie.
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5.3. Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku:
Wykonawca do realizacji zaméwienia dysponowat bedzie co najmniej nastepujacymi osobami:
1) Osoba nr 1 - Kierownik Zespotu

Osoba posiadajaca doswiadczenie przy kierowaniu zespotem nadzorujgcym, na co najmniej

dwdch kontraktach obejmujacych roboty budowlane prowadzone w obiektach budowlanych

bedacych budynkami uzytecznosci publicznej (figurujacych co najmniej w strefie ochrony
konserwatorskiej, w ewidencji zabytkdw) w zakresie co najmniej robdét budowlanych
konstrukcyjnych (z elementami renowacji) i instalacyjnych (instalacje sanitarne, elektryczne,
niskopradowe) w okresie od rozpoczecia robét budowlanych do ich rozliczenia.

2) Osoba nr 2 - Asystent Kierownika Zespotu

Osoba posiadajaca doswiadczenie polegajace miedzy innymi na przygotowywaniu

dokumentéw rozliczeniowych i organizowaniu narad, na co najmniej dwdch kontraktach

obejmujacych roboty budowlane prowadzone w obiektach budowlanych bedacych budynkiem
uzytecznosci publicznej (figurujacym co najmniej w strefie ochrony konserwatorskiej,

w ewidencji zabytkow).

3) Osoba nr 3 - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Osoba posiadajaca:

- doswiadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane poprzez kierowanie budowg lub innymi robotami
budowlanymi konstrukcyjno-budowlanymi, na co najmniej jednym kontrakcie
obejmujacym roboty budowlane prowadzone w obiekcie budowlanym bedacym
budynkiem uzytecznosci publicznej (figurujacym co najmniej w strefie ochrony
konserwatorskiej, w ewidencji zabytkdw);

- odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, stwierdzone decyzjg zwana ,uprawnieniami budowlanymi”,
wydang przez organ samorzadu zawodowego lub ktérych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych;

4) Osoba nr 4 - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej, sanitarnej

Osoba posiadajaca:

- doswiadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane poprzez kierowanie budowg lub innymi robotami
budowlanymi instalacji sanitarnych, na co najmniej jednym kontrakcie obejmujgacym
roboty budowlane prowadzone w obiekcie budowlanym bedacym budynkiem
uzytecznosci publicznej (figurujagcym co najmniej w strefie ochrony konserwatorskiej, w
ewidencji zabytkow);

- odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa w specjalnosci instalacyjnej,
sanitarnej, stwierdzone decyzja zwana ,uprawnieniami budowlanymi”, wydang przez
organ samorzadu zawodowego lub ktdérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych;

5) Osoba nr 5 - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej, elektrycznej

Osoba posiadajaca:

- doswiadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane poprzez kierowanie budowg lub innymi robotami
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budowlanymi instalacji elektrycznych, na co najmniej jednym kontrakcie obejmujgacym
roboty budowlane prowadzone w obiekcie budowlanym bedacym budynkiem
uzytecznosci publicznej (figurujgcym co najmniej w strefie ochrony konserwatorskiej, w
ewidencji zabytkdéw);

- odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa w specjalnosci instalacyjnej,
elektrycznej, stwierdzone decyzjg zwang ,uprawnieniami budowlanymi”, wydang przez
organ samorzadu zawodowego lub ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych;

6) Osoba nr 6 - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej

Osoba posiadajaca:

- doswiadczenie, na co najmniej jednym kontrakcie, przy wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane poprzez
kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi drogowymi;

- odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg w specjalnosci drogowej,
stwierdzone decyzja zwang ,uprawnieniami budowlanymi”, wydana przez organ
samorzadu zawodowego lub ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane
na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych;

7) Osoba nr 7 - Specjalista do spraw rozliczen
Osoba posiadajaca doswiadczenie w sprawozdawczos$ci, monitoringu, rozliczaniu robét oraz
rozliczeniu co najmniej jednej roboty budowlanej o wartosci nie nizszej od 5 000 000 zt.
8) Osoba nr 8 — Specjalista do spraw zamodwien publicznych
Osoba posiadajaca doswiadczenie polegajace na sporzadzeniu co najmniej dwdch opinii na
temat stosowania ustawy Pzp w zakresie rob6t budowlanych.
9) Osoba nr 9 - Specjalista do spraw konserwatorskich lub restauratorskich
Osoba posiadajaca:
- co najmniej 2 letnie doswiadczenia w zakresie rekonstrukcji i konserwacji zabytkdow.
5.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku:
1) Posiadanie srodkéw finansowych lub zdolnosci kredytowej co najmniej 100 000 zt.
2) Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamédwienia w wysokosci co najmniej 500 000 zi.
3) Przychody w wysokosci 100 000 zt rocznie za okres nie dtuzszy niz ostatnie trzy lata

obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - za ten okres.

6. Informacja o oswiadczeniach lub dokumentach, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spefniania warunkow udzialu w postepowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
1. W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp, oprdcz o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy przedtozyc:

1) wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych réwniez wykonywanych
ustug w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia
w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skitadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu,
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dat wykonania i odbiorcow, oraz zataczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze te ustugi
zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie;

2) o$wiadczenie na temat wielkosci $Sredniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy ustug lub robét
budowlanych oraz liczebnosci personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie;

3) wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych dla wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami;

4) oéwiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

5) sprawozdanie finansowe albo jego cze$é¢, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci rowniez z opinig odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego czesci, a w przypadku wykonawcdw niezobowigzanych do
sporzadzania sprawozdania finansowego innych dokumentéw okreslajacych obroty oraz
zobowigzania i naleznosci - za okres nie dtuzszy niz ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - za ten okres;

6) informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktdrych wykonawca
posiada rachunek, potwierdzajacg wysokos$¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé
kredytowg wykonawcy, wystawiong nie wczeséniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert;

7) optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia.

Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu na
zdolnos$¢ finansowa innych podmiotéw, przedktada informacje banku Ilub spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, dotyczacg podmiotu, z ktérego zdolnosci finansowej korzysta na
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych przez ten podmiot
srodkéw finansowych lub jego zdolnos$¢ kredytowa, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesiqce przed
uptywem terminu sktadania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, nalezy

przedtozyc:

1) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,
a w stosunku do 0sdb fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

3) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce

przed uptywem terminu sktadania ofert;
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4) aktualnego zaswiadczenia witasciwego oddziatu Zakifadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z opftacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania
ofert.

Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na

potencjat innych podmiotéw, ktére beda braty udziat w realizacji czesci zamoéwienia, przedkiada

takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym

w pkt 6.1.

3. Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedktada:
1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu -
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamodwienie - wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

2) zaswiadczenie wiasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotyczq, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-

8 ustawy Pzp - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania

ofert - albo os$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wifasciwym organem sadowym,

administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma

siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie takiego zaswiadczenia.

4. Forma sktadanych dokumentow.
1) Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
wykonawce. W przypadku skfadania elektronicznych dokumentéw powinny by¢ one opatrzone
przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca

waznego kwalifikowanego certyfikatu.
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2) W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia oraz
w przypadku podmiotéow innych, na ktérych Wykonawca powotuje sie przy wykazywaniu
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotédw sa poswiadczane za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce
lub te podmioty.

3) Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

4) Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

5) W przypadku ztozenia przez Wykonawcow dokumentéw zawierajacych dane w innych
walutach niz w PLN, Zamawiajacy jako kurs przeliczeniowy waluty, przyjmie kurs $redni NBP

z dnia przekazania ogtoszenia.

7. Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sie
z wykonawcami.

1. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg,
zgodnie z wyborem zamawiajacego, pisemnie lub faksem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
Pani Agnieszka Maka, tel. +48 71 344 02 86
8. Wymagania dotyczace wadium.
8.1. Wnoszenie wadium
1. Zamawiajacy okresla kwote wadium w wysokosci 2 000 ztotych.
2. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
a) pienigdzu;
b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pézn. zm.).
3.  Wadium wnoszone w pieniqgdzu wptaca sie przelewem na nastepujacy rachunek bankowy
wskazany przez zamawiajqcego:
Nr konta 32 1090 2398 0000 0001 0256 0695
4. Zamawiajacy nie dopuszcza ztozenia wadium w walucie innej niz ztoty polski. Dotyczy to
wadium sktadanego w kazdej z mozliwych form.
5.  Wadium nalezy wnies$¢ przed uptywem terminu skfadania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pienigdzu za pomocg przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazat za skuteczne tylko
woéwczas, gdy bank prowadzacy rachunek potwierdzi, ze otrzymat przelew przed uptywem
terminu sktadania ofert.
6. W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji lub poreczen, powinny

by¢ one bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne w ciagu 14 dni na pierwsze pisemne zadanie
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Zamawiajgcego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporzadzone zgodnie

z obowigzujacym prawem i winny zawierac nastepujace elementy:

1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poreczenia
(Zamawiajacego), gwaranta/poreczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg(poreczeniem),

3) kwote gwarancji(poreczenia),

4) termin waznosci gwarancji(poreczenia),

5) zobowigzanie gwaranta do: zaptacenia kwoty gwarancji(poreczenia) w ciqgu 14 dni na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego zawierajgce oswiadczenie, iz:

a) Wykonawca, ktérego oferte wybrano:
- odmdéwit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, lub
- nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp, nie ztozyt dokumentow lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub petnomocnictw, nie udowadniajac, ze wynika to z przyczyn

nielezacych po jego stronie.

8.2. Zasady zwrotu wadium:

1.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 6.

Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca
wadium niezwocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

Zamawiajqcy zwraca niezwiocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uptywem terminu skfadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrdcono
wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie ziozyt dokumentéw Iub
oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub petnomocnictw, chyba ze
udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata

wybrana:
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1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

2) nie wnidost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn

lezacych po stronie wykonawcy.

9. Termin zwiazania oferta.
1. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.
10.1. Wymagania podstawowe.

1) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2) Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan przez
Wykonawce.

3) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza ztozenie
czytelnego zapisu o tresci pieczatki zawierajacego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy)
i siedziby oraz numer NIP.

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane 2z przygotowaniem i zlozeniem oferty
z uwzglednieniem tresci art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

10.2. Forma oferty.

1) Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim w formie pisemnej. Zamawiajacy zwraca sie
o dodatkowe ztozenie 2 kopii oferty.

2) Catos¢ oferty (tj. oferta w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna by¢ ztozona
w formie uniemozliwiajgcej jej odczytanie przed terminem otwarcia.

3) Wszelkie miejsca w ofercie, w ktérych Wykonawca nanidst poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie tresci, muszg by¢ parafowane przez osobe (osoby) podpisujaca (podpisujace)
oferte.

10.3. Zawartos¢ oferty.

1) Formularz Oferty — oéwiadczenie woli wykonawcy, zgodne z trescig SIWZ, zawierajace ceng

oraz wskazanie przez wykonawce cze$ci zamowienia, ktérej wykonanie powierzy

podwykonawcom.

11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
11.1. Miejsce oraz termin sktadania ofert.
Oferte nalezy ztozy¢ w miejscu:
Dolnoslaska Agencja Wspdtpracy Gospodarczej Sp. z 0.0.; ul. Kuznicza 10; 50-138 Wroctaw

w nieprzekraczalnym terminie:

do dniu 18 lipca 2011 r. 0 godz. 12.00

Wykonawca powinien tak zabezpieczy¢ oferte, aby nie mozna byto zapoznac sie z jej tresciq przed
terminem otwarcia np. w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), opisanej
nastepujaco: ,Oferta przetargowa na ustugi. Nie otwieral przed dniem 18 lipca 2011 r., godz. 12:00”
11.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastapi w miejscu:

Dolnoslaska Agencja Wspdtpracy Gospodarczej Sp. z 0.0.; ul. Kuznicza 10; 50-138 Wroctaw
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w dniu 18 lipca 2011 r. 0 godz. 12.15

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.
2.

Wykonawca poda w ofercie cene brutto za wykonanie zamoéwienia.

Podana cena musi obejmowacé wszystkie koszty realizacji prac z uwzglednieniem wszystkich optat
i podatkéw. Wykonawca musi uwzgledni¢ w podanej cenie zakres i rozmiar wszystkich czynnosci
wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamdwienia (czes¢ III SIWZ - OPZ) oraz wynikajacych z celu

niniejszej umowy.

13. Opis kryteriéw, ktorymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem

znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

1.

Oferty zostang ocenione przez Zamawiajacego w oparciu o nastepujace kryteria oceny ofert:
Cena [PLN] — waga 100%

Zasady oceny kryterium ,Cena” (C):
W przypadku kryterium ,Cena” oferta otrzyma zaokraglong do dwdch miejsc po przecinku ilos¢

punktéw wynikajacg z dziatania:

Pi(C) = SMN & 100
gdzie:
Pi(C) ilos¢ punktow jakie otrzyma oferta ,,i” za kryterium ,,Cena”;
Cmin najnizsza cena sposrod ofert;
Cmax najwyzsza cena sposrod ofert;
Ci cena oferty ,,i".

Jezeli w postepowaniu o udzielenie zamodwienia nie mozna dokona¢ wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy
wezwie Wykonawcow, ktorzy ziozyli te oferty, do ztozenia w terminie okre$lonym przez
Zamawiajacego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowac¢ cen wyzszych niz zaoferowane

w ztozonych ofertach.

14. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiajacego

celem podpisania umowy.

Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania sie od podpisania umowy, dostarczy najpdzniej

w dniu podpisania umowy:

1) dokument lub dokumenty potwierdzajgce prawo o0sob sktadajacych podpis pod umowg do
wystepowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu sktadania o$wiadczenia woli
(petnomocnictwo, wypis z rejestru, zaswiadczenie);

2) kopie uprawnien budowlanych osdéb, ktére bedag uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia,
a zostaty wskazane przez Wykonawce, do jego wykonania;

3) dokumenty potwierdzajgce, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia —

a zostaty wskazane przez Wykonawce do jego wykonania — mogga lub bedg mogty wykonywac,
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zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie;
4) dokumenty potwierdzajgce posiadanie doswiadczenia przez osoby, ktore beda uczestniczyc
w wykonywaniu zamdwienia, a zostaty wskazane przez Wykonawce, do jego wykonania:
- w zakresie osoby posiadajacej doswiadczenie w sprawozdawczosci, monitoringu,
rozliczaniu robét oraz rozliczeniu budowy o wartosci co najmniej 10 000 000 zi;
- w zakresie osoby posiadajacej doswiadczenie w sporzadzeniu co najmniej dwdch opinii na
temat praktyki ustawy Pzp.
Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego, zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodzg przestanki uniewaznienia

postepowania o udzielenie zamdwienia.

15. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. Wz4r umowy.

1.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy, wymagajg formy pisemnej w postaci anekséw do

umowy, pod rygorem niewaznosci.

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej

dokonano wyboru wykonawcy, jednakze Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian

umowy w stosunku do tresci oferty oraz okresla warunki takiej zmiany.

Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmian umowy w stosunku do tresci oferty, w szczegdlnosci:

1) nastgpig istotne zmiany przepisow lub norm majacych zastosowanie do przedmiotu
zamoéwienia;

2) nastapiq zmiany obowigzujacej stawki VAT, ulec zmianie moze cena w takim zakresie
w jakim bedzie to wynikato z przepiséw;

3) zaistnieje potrzeba wykonania ustug dodatkowych lub ustug zamiennych, nie bedacych
zamoéwieniami dodatkowymi w rozumieniu ustawy Pzp i nie objetych przedmiotem
niniejszego zamowienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania, w szczegdlnosci
bez ktorych nie zostatyby osiggniete zaktadane parametry;

4) Z przyczyn niezaleznych od Inzyniera nie mozna wykonac¢ zamdwienia w terminie, w tym
w szczegdlnosci z uwagi na:

a) wystgpienie nieprzewidzianych warunkéw i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),

b) zmiane terminu realizacji rob6t budowlanych,

c) przedtuzenie terminu realizacji robot budowlanych, stosownie do rzeczywistego okresu
zgtaszania wad nad ktéorym sprawowany bedzie nadzoér,

d) konsekwencje ewentualnego niedopetnienia przez Zamawiajacego jego obowigzkow
wynikajacych z zawartej umowy.

5) konieczne bedzie wprowadzenie zmian dotyczacych tresci o charakterze informacyjnym lub
instrukcyjnym, niezbednym do realizacji Umowy, w szczegdlnosci zmian dotyczacych
numeru rachunku bankowego Inzyniera lub Zamawiajgcego, zmiany osdb upowaznionych do
komunikowania sie, zmiany osdb odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidiowej realizacji
Umowy wraz z adresami, numerami telefonow, telefakséw, adreséw poczty elektronicznej,

itp.
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4, Wz6r umowy stanowi czes¢ II SIWZ.

17. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zamowienia.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zamodwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajacego przepisoOw ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Szczegdtowe zasady dotyczace $rodkéw ochrony prawnej okreéla Dziat VI ustawy Pzp - Srodki

ochrony prawnej.

18. Wykaz zalacznikéw do niniejszych IDW.
Zatacznikami do niniejszej IDW™ sa:
1. Zatacznik nr 1 do SIWZ - Wzér Formularza Oferty.
2. Zatacznik nr 2 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu oraz
o braku podstaw do wykluczenia
3. Zatacznik nr 3 do SIWZ - Wzér wykazu wykonanych ustug
Zatacznik nr 4 do SIWZ - Wzér wykazu oséb

*) Sq to przyktadowe wzory. Zamawiajgacy dopuszcza inne wzory, jednak winny one zawieral wszystkie istotne

postanowienia tresci SIWZ. W przedstawionych wzorach, wymagana tres¢ SIWZ, jest zawarta.
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OFERTA

dla zamowienia na ustugi pn.: Inzynier kontraktu dla zadania ,Modernizacja nieruchomosci przy

ul. Kasztanowej 3A-5 we Wroctawiu na potrzeby utworzenia Inkubatora Przedsiebiorczosci”

1. ZAMAWIAJACY:
Dolnoslaska Agencja Wspdtpracy Gospodarczej Sp. z o.0.
ul. Kuznicza 10; 50-138 Wroctaw

2. WYKONAWCA®
Nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw w przypadku oferty wspodlnej:

FAX* na ktory zamawiajacy ma przesytac KoreSpondencCie ...ovvuvrvieieiniieieineiieienenerreenereenenes
*- w przypadku oferty wspdinej nalezy podac dane dotyczace Petnomocnika Wykonawcy

3. OFERTA

1. W odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie ustugi pn.: Inzynier
kontraktu dla zadania ,Modernizacja nieruchomosci przy ul. Kasztanowej 3A-5 we Wroctawiu na
potrzeby utworzenia Inkubatora Przedsiebiorczosci”, oswiadczamy, ze akceptujemy w catosci
wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz gwarantujemy
wykonanie catosci niniejszego zamowienia zgodnie z tresciq: SIWZ, wyjasnien do SIWZ oraz jej
Zmian.

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. Cena mojej (naszej) oferty za realizacje catosci niniejszego zamdwienia wynosi:

(0] o 1= 1 [PLN]
(€3 00X 1= PP [PLN]

4. Oswiadczamy, ze w przypadku wyboru niniejszej oferty, powyzsza cena zawiera wszystkie
koszty, jakie ponosi Zamawiajacy tytutem realizacji przedmiotu zamowienia.

5. Oswiadczamy, ze jesteémy zwigzani niniejszq ofertg przez okres 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.

6. Os$wiadczamy, iz przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji
ZamOWIENIa W CZESCI ..ocueeviviiiiieeeeeeee e .

(miejsce, data) (podpis przedstawiciela upowaznionego
do reprezentacji wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi by¢ podpisany przez osobe lub osoby upetnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.

Inzynier kontraktu dla zadania ,,Modernizacja nieruchomosci przy ul. Kasztanowej 3A-5 we Wroctawiu na potrzeby utworzenia
Inkubatora Przedsiebiorczos$ci”



Zatacznik nr 2 do SIWZ - Wzdr oswiadczenia o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu braku podstaw do wykluczenia

Piecze¢ wykonawcy

OSWIADCZENIE

przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na ustugi pn.: Inzynier kontraktu
dla zadania ,Modernizacja nieruchomoséci przy ul. Kasztanowej 3A-5 we Wroctawiu na potrzeby

utworzenia Inkubatora Przedsiebiorczosci”.

1. Oswiadczam/my, ze spetniam/my warunki udziatu w postepowaniu, okreslone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 ze zm.).

2. Oswiadczam/my, ze brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 ze zm.).

3. Oswiadczam/my, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia, posiadajq

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien.

4, Oswiadczam/my, ze wielkosci Sredniego rocznego zatrudnienia w okresie ostatnich trzech lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia dziatalnosci jest

krotszy - w tym okresie wynosita ..................

(miejsce, data) (podpis przedstawiciela upowaznionego
do reprezentacji wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Os$wiadczenie musi by¢ podpisane przez osobe lub osoby upetnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.
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Zatacznik nr 3 do SIWZ - Wzdér wykazu wykonanych ustug

Wykaz ustug*
w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw, oraz zataczeniem

dokumentu potwierdzajacego, ze te ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie *

Nazwa przedsiewziecia/ Odbiorca . .
Przedmiot ustugi (nazwai adres) Daty wykonania Wartosc¢
(miejsce, data) (podpis przedstawiciela upowaznionego

do reprezentacji wykonawcy)

* Nalezy podac¢ wszystkie informacje, pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢ czy wykonawca spetnienia warunek zdolnosci technicznej. Do kazdej zrealizowanej ustugi nalezy
zafaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze te ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie.
Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegélnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

ok nalezy poda¢ w kwotach bez podatku VAT.
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Zatacznik nr 4 do SIWZ - Wzdr wykazu osbéb

Wykaz osob,
ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug,
kontrole jakosci wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamodwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg
0 podstawie do dysponowania tymi osobami

P . Zakres .
Doswiadczenie wvkonvywanvych Informacja
Imiei Kwalifikacje i wyksztatcenie y ywany o podstawie do
Lp. A . . czynnosci przy .
nazwisko zawodowe niezbedne do wykonania A - dysponowania
P realizacji N
zamowienia L osobami*
zamowienia
(miejsce, data) (podpis przedstawiciela upowaznionego

do reprezentacji wykonawcy)

Wykonawca moze polega¢ na osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz
bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamowienia.
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PROGRAM DOLNY UNIA EUROPEJSKA :****
REGIONALNY SLASK rozwon recioaLnEco [N

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspéftfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu
panstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

Dolnoslaska Agencja Wspotpracy Gospodarczej Sp. z o.0. tel.: 71 344 02 86

ul. Kuznicza 10

50-138 Wroctaw fax: 71 344 02 85

dla postepowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na ustuge:
Inzynier kontraktu dla zadania ,Modernizacja nieruchomosci przy ul. Kasztanowej 3A-5 we
Wroctawiu na potrzeby utworzenia Inkubatora Przedsiebiorczosci”.
CPV: 71.50.00.00-3

CZESC 11 - UMOWA (KONTRAKT)




Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamédwienia - czes¢ II - Umowa (Kontrakt)

UMOWA
zawarta dnia .......cceeeeeeeens . 2011 r. we Wroctawiu, zwana dalej ,Umowg”, pomiedzy:
Dolnoslaska Agencjq Wspodtpracy Gospodarczej Sp. z 0.0. z/s 50 - 138 Wroctaw; ul. Kuznicza 10,
(Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, KRS: 0000213275; NIP: 899-251-47-80; Wysokos¢ kapitatu zaktadowego:
16 100 000,00 PLN, ktérag reprezentuje:
1. Tomasza Tykierko - Prezesa Zarzadu

zwanym dalej Zamawiajacym,

a
Zz siedzibg: .., wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez ... lub
ewidencji dziatalnosci gospodarczej pod numerem ......c.cces ceeceeveirieene, NIP ..o , Regon ........... , Z pokrytym

w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym .........ccccceeeeee.
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Inzynierem.

INZYNIER zostat wyloniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej

~Ustawg Pzp”, na podstawie oferty Inzyniera z dnia .......ccocevviiiiiiiiiiinniinennnn

§1

1. Integralne czesci Umowy stanowig nastepujace dokumenty:

1) Zatacznik nr1 - Opis przedmiotu zamowienia - cze$¢ III Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, zwany dalej ,0OPZ";

2) Zalacznik nr 2 -  Oferta Inzyniera;

3) Zatacznik nr 3 -  kopia polisy odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej

2. W przypadku rozbieznosci przepisow poszczegdlnych dokumentédw, wymienionych ust. 1 niniejszego
paragrafu, pierwszenstwo maja przepisy dokumentu wymienionego we wczeéniejszej kolejnosci.

§2

1. Przedmiot niniejszego zamodwienia obejmuje petnienie funkcji Inzyniera kontraktu dla zadania
»~Modernizacja nieruchomosci przy ul. Kasztanowej 3A-5 we Wroctawiu na potrzeby utworzenia Inkubatora
Przedsiebiorczosci”.

2. Inzynier w ramach wykonywania przedmiotu Umowy bedzie w peini odpowiedzialny za zarzadzanie
procesem inwestycyjnym, zgodnie z zapisami Zatgcznika nr 1 do Umowy - stanowigcego szczegdétowy
zakres przedmiotu Umowy (OPZ).

3. Inzynier zobowigzuje sie do przestrzegania i stosowania przepiséw, zasad, wytycznych i postanowien
Umowy.

4. Inzynier zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej co najmniej w wysokosci wartosci catkowitego wynagrodzenia
Inzyniera, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, co stanowi kwote .................. PLN.

5. Wysokos$¢ ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 obowigzuje przez caty okres obowigzywania Umowy.
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6.

6.

7.

Inzynier przedtozy Zamawiajacemu najpdézniej w terminie zawarcia Umowy kopie polisy ubezpieczeniowej
oraz do wgladu jej oryginat. Kopia polisy ubezpieczeniowej poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem
bedzie stanowi¢ zatacznik do Umowy.
Jezeli Inzynier nie przedtozy Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie zawarcia Umowy kopii polisy
ubezpieczeniowej oraz do wgladu jej oryginatu, to Zamawiajacy zawrze ubezpieczenie na koszt Inzyniera,
potracajac kwote ubezpieczenia z wynagrodzenia Inzyniera, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.
W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy, Inzynier jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajagcemu nowg polise lub aneks do polisy przedtuzajacy termin jej obowigzywania.
Jezeli Inzynier nie przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia
kopii nowej polisy lub aneksu do polisy oraz do wgladu jego oryginatu, to Zamawiajacy zawrze
ubezpieczenie na koszt Inzyniera, potracajac kwote ubezpieczenia z wynagrodzenia Inzyniera, o ktéorym
mowa w § 3 ust. 2 Umowy.

§3
Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy jest cena zaoferowana w Ofercie Inzyniera,
stanowiagcej zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera w wysokosci:

KWOEE NETEO. ittt e PLN
(SHOWNIE: et e PLN)

plus VAT...... % W WYSOKOSCi +.vvvvneninnnnnnns PLN,

(SHOWNI ot s PLN),

co stanowi fgcznie brutto .. ..o PLN
(SHOWNI ottt e PLN),

przy czym sposéb ptatnosci okreslony zostat w ustepie 3 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy wyptaci Inzynierowi:

1) 90% naleznego mu wynagrodzenie zgodnie z oferta INZYNIERA - Ztgcznik nr 2 do Umowy, w formie
czesciowych ptatnosci dokonywanych proporcjonalnie do rzeczowego postepu prac wykonawcy robot
budowlanych, na podstawie zatwierdzonych Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci,

2) pozostate 10% naleznego wynagrodzenia INZYNIERA, po nalezytym wykonaniu umowy,
potwierdzonym zatwierdzonym przez ZAMAWIAJACEGO Raportem Koncowym, o ktérym mowa
w Ztaczniku nr 1 do Umowy.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastgpi na podstawie

wystawionych przez Inzyniera Faktur VAT.

Podstawg wystawienia, przez Inzyniera, Faktury VAT jest przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanej czesci

zamoéwienia, potwierdzone odpowiednim Raportem, przyjetym przez Zamawiajgcego, w sposéb okreslony
w § 5 Umowy oraz w OPZ, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem zapiséw ust. 3
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci naleznego Inzynierowi wynagrodzenia, w terminie do 30 dni od

dnia otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej faktury.

Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§4

Inzynier rozpocznie wykonywanie Umowy od dnia jej podpisania do dnia rozliczenia robét budowlanych lub do

dnia zawieszenia i/lub rozwigzania Kontraktu na roboty budowlane podlegajgqce wykonywania funkcji Inzyniera

kontraktu.
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§5

1. Inzynier zobowigzany jest przygotowac i dostarczy¢ Zamawiajacemu Raporty, ktérych zakres i forme oraz
termin wykonania szczeg6towo opisano w OPZ.

2. Kazdy Raport, o ktorym mowa w ust. 1 przyjety bedzie z chwilg pisemnego zatwierdzenia przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

3. W przypadku zawieszenia i/lub rozwigzania przez Zamawiajacego lub Wykonawce robdét budowlanych,
Kontraktu na roboty budowlane podlegajace wykonywania funkcji Inzyniera kontraktu - Inzynier
zobowigzany jest przygotowac¢ i dostarczy¢é Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego
przedmiotowego Kontraktu na roboty budowlane wraz z niezbedng dokumentacjg dotyczacq jego
wykonania rzeczowego i finansowego.

4. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od daty otrzymania kazdego z Raportéw, powiadomi Inzyniera o jego
przyjeciu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Dla Raportu Koricowego dla Umowy termin
ten wynosi 14 dni.

5. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportow i Protokotdw w terminie
okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Raporty bedq uwazane za przyjete przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedow w Raportach, o ktérych mowa wyzej, Inzynier
zobowigzany jest je usunaé a takze dokonac niezbednych uzupetnien wskazanych przez Zamawiajacego

w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajacego.

§6

1. Postanowienia Umowy dotyczace Inzyniera stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow wspdlnie jg

realizujacych.

Wykonawcy wspdlnie realizujgcy Umowe solidarnie odpowiadajq za jej nalezyte wykonanie.

Wykonawcy wspodlnie realizujacy Umowe, przed jej podpisaniem, zobowigzani sg przedstawic
Zamawiajagcemu umowe regulujgcq wspotprace tych wykonawcéw oraz sposéb wspédtdziatania
wykonawcédw wspdlnie realizujgcych Umowe.

4, Wykonawcy wspodlnie realizujacy Umowe wyznaczajq niniejszym sposrod siebie Petnomocnika
upowaznionego do zaciggania zobowigzan na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawcéw realizujacych
wspolnie Umowe i kazdego z osobna. Petnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania faktur,
przyjmowania ptatnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujacych wspdlnie Umowe.

5. Petnomocnikiem, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu JESt .........viuiiiiiiiiiiiiiiiies e

§7
1. Inzynier moze zaproponowa¢ Zamawiajacemu zmiane personelu kluczowego wymienionego w Ofercie
Inzyniera, stanowiacej zatacznik nr 2 do Umowy. Zmiana taka jest mozliwa, po wczesniejszym,
pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego.
2. Inzynier z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane personelu kluczowego w nastepujacych przypadkach:
a) jego smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) nie wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z Umowy;
c) jezeli jego zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Inzyniera
(np. rezygnadiji, itp.).
3. Zamawiajacy moze zazadac¢ od Inzyniera zmiany personelu kluczowego, jezeli uzna, ze nie wykonuje

badz nienalezycie wykonuje on swoje obowigzki wynikajace z Umowy.
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4. Inzynier obowigzany jest, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zmieni¢ personel kluczowy, na zasadach
opisanych w niniejszym paragrafie.

5. W przypadku zmiany personelu kluczowego, osoba zaproponowana przez Inzyniera musi spetniaé
okreslone dla danego personelu wymagania, okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego i potwierdzone ofertg Inzyniera, stanowiaca zatacznik nr 2 do Umowy.

6. W okresie wykonywania Umowy Inzynier moze udzieli¢ urlopu personelowi kluczowemu, na
nastepujacych warunkach:

a) terminy urlopédw zostang uprzednio uzgodnione z Zamawiajacym.

b) Inzynier zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopéw personelu oraz zaproponowaé osoby ich
zastepujace z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

c) wszystkie osoby zastepujace, w okresie urlopu personelu, muszg by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego, m.in. na podstawie dokumentdéw potwierdzajacych ich kwalifikacje.

7. Do oséb zastepujacych personel kluczowy znajduje odpowiednie zastosowanie tre$¢ ust. 5 niniejszego
paragrafu.

8. Zmiana personelu kluczowego, dokonana na podstawie zapisow niniejszego paragrafu nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy.

§8

1. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie stron Umowy bedzie
dokonywane w formie pisemnej, z uwzglednieniem zapiséw ust. 5 niniejszego paragrafu.

2. Osoba upowazniong przez Inzyniera do kontaktow z Zamawiajacym oraz nadzorowania wykonywania
Umowy w imieniu Inzyniera jest ..........ccvevnninn. stel s faXe

3. Osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajgcego jest:

NN F T 1= o

Y0 1 o

B IS =] o o 1

= <

LS .2 =11 5

4. Korespondencja w ramach Umowy pomiedzy stronami niniejszej Umowy bedzie sporzadzana
w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wystana telefaksem lub pocztg elektroniczng musi
by¢ kazdorazowo bezzwtocznie potwierdzona na pismie przesytkg wystang za posrednictwem publicznego
operatora, firmy kurierskiej lub doreczong osobisécie na adresy wymienione ponizej:

Dla Zamawiajacego:
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Dla Inzyniera:
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5.

Kazde polecenie Zamawiajacego przekazane ustnie Inzynierowi jest skuteczne od momentu jego
przekazania i winno zosta¢ potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 3 dni roboczych od jego
przekazania.
Inzynier zobowigzany jest do stosowania sie do polecen Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Inzynier
stwierdzi, ze polecenie Zamawiajacego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres przedmiotu
Umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym
Zamawiajacego, przedstawiajac swoje stanowisko.
Zamawiajacy przekaze swojgq decyzje pisemnie Inzynierowi w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania powiadomienia.

§9
W przypadku, stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier, lub personel, nie realizuje obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, poinformuje o tym Inzyniera réwnoczes$nie wzywajac go do prawidlowego
wykonywania przedmiotu Umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu.
W przypadku, niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Inzynier zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt, za kazdy kolejny dzien
opdznienia, liczac od uptywu wyznaczonego terminu.
W przypadku nieterminowego wykonania Raportéw, o ktérych mowa w § 5 Umowy, Inzynier zaptaci
Zamawiajacemu, kazdorazowo kare umowna w wysokosci 100 zt, za kazdy dzien zwioki,
z uwzglednieniem zapisbw OPZ w zakresie wyznaczenia przez Zamawiajacego nowego terminu na
ztozenie Raportu.
W  przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na radzie technicznej Inzyniera  badz
wskazanego/wymaganego personelu Inzyniera, lub nie zorganizowania rady technicznej, o ktérej mowa
w OPZ, Inzynier zaptaci Zamawiajacemu, kazdorazowo kare umowng w wysokosci 100 zt.
W przypadku odstgpienia przez Inzyniera od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Zamawiajqcy zaptaci Inzynierowi kare w wysokosci 5 000 zi.
W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera,
Inzynier zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 5 000 zt , z zastrzezeniem zapiséw § 13 ust. 1 i ust. 2
Umowy.
Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wyniosa wiecej niz 10% wartosci
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera (z VAT), o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy Zamawiajacy, po
powiadomieniu Inzyniera, moze odstgpi¢ od umowy z jego winy badz zazada¢ stosownego obnizenia jego
wynagrodzenia.
Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan przewyzszajacych

wysokos¢ kwot kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

§ 10
Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Inzyniera, jednakze Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy
w stosunku do tresci oferty oraz okresla warunki takiej zmiany.
Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w stosunku do tresci oferty, w szczegélnosci:
1) nastgpiq istotne zmiany przepiséw lub norm majacych zastosowanie do przedmiotu zaméwienia;
2) nastgpig zmiany obowigzujacej stawki VAT, ulec zmianie moze cena w takim zakresie w jakim bedzie

to wynikato z przepisow;
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»

3) zaistnieje potrzeba wykonania ustug dodatkowych Ilub wustug zamiennych, nie bedacych
zamowieniami dodatkowymi w rozumieniu ustawy Pzp i nie objetych przedmiotem niniejszego
zamoéwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania, w szczegdlnosci bez ktérych nie
zostatlyby osiggniete zaktadane parametry;

4) z przyczyn niezaleznych od Inzyniera nie mozna wykona¢ zamowienia w terminie, w tym
w szczegolnosci z uwagi na:

a) wystapienie nieprzewidzianych warunkdéw i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),

b) zmiane terminu realizacji rob6t budowlanych,

c) przedtuzenie terminu realizacji robot budowlanych, stosownie do rzeczywistego okresu
zgtaszania wad nad ktérym sprawowany bedzie nadzor,

d) konsekwencje ewentualnego niedopetnienia przez Zamawiajacego jego obowigzkow
wynikajacych z zawartej umowy.

5) konieczne bedzie wprowadzenie zmian dotyczacych tresci o charakterze informacyjnym Iub
instrukcyjnym, niezbednym do realizacji Umowy, w szczegdlnosci zmian dotyczacych numeru
rachunku bankowego Inzyniera lub Zamawiajacego, zmiany os6b upowaznionych do komunikowania
sie, zmiany osob odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidtowej realizacji Umowy wraz z adresami,
numerami telefonow, telefakséw, adreséw poczty elektronicznej, itp.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem zapisow ust. 1 i 2 jest niewazna.

Umowa jest niewazna w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w OPZ.

§11
Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu informacje i/ lub
dokumenty, jakie moga by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, w sposdb i na
zasadach opisanych w OPZ. Inzynier zwréci te dokumenty Zamawiajacemu przed uptywem terminu
wykonania Umowy.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Inzynier zobowigzany jest udostepni¢ lub wyda¢ Zamawiajgcemu
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy. Inzynier zezwoli osobie upowaznionej przez
Zamawiajacego skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczacq sposobu wykonywania Umowy oraz
sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno podczas, jak i po jej wykonaniu.
Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera od Zamawiajqcego nie beda, za wyjatkiem
przypadkéow, gdy bedzie to konieczne w celu prawidtowego wykonania Umowy, publikowane lub
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§12
W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od niniejszej
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Inzynier moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

§ 13
W sprawach nieuregulowanych Umowa majgq zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz przepisy ustawy Prawo Zamowien
Publicznych i akty wykonawcze do tych ustaw.
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Zmiana zapisdw Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci, formy pisemnej.
Jakiekolwiek spory majace zwigzek z wykonywaniem Umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden
egzemplarz dla Inzyniera i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

INZYNIER ZAMAWIAJACY
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspéftfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu
panstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

Dolnoslaska Agencja Wspotpracy Gospodarczej Sp. z o.0. tel.: 71 344 02 86

ul. Kuznicza 10

50-138 Wroctaw fax: 71 344 02 85

dla postepowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na ustuge:
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CZESC III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

1. Informacje Podstawowe

1.1. Czes¢ ogdlna
1. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007 - 2013.
2. Numer i nazwa priorytetu programu operacyjnego
Wzrost konkurencyjnosci dolnoslaskich przedsiebiorstw (Przedsiebiorstwa i Innowacyjnos¢)
1) Numer i nazwa dziatania programu operacyjnego:
1.4 Infrastruktura wspierajgca Innowacyjnosc i przedsiebiorczo$¢ w regionie
3. Kategoria(e) interwencji Funduszy Strukturalnych UE
(8) Inne inwestycje w przedsiebiorstwa
4. Rodzaj(e) projektu(ow)
W zakresie projektow inwestycyjnych dotyczacych tworzenia i rozwoju inkubatorow
przedsiebiorczosci
5. Tytut projektu
Modernizacja nieruchomosci przy ul. Kasztanowej 3A-5 we Wroctawiu na potrzeby utworzenia
Inkubatora Przedsiebiorczosci
1.2. Miejsce realizacji Projektu
Przedsiewziecie zlokalizowane jest we Wroctawiu przy ul. Kasztanowej 3a-5; Wojewoddztwo
Dolnoslaskie.
1.3. Zamawiajacy
Podmiotem odpowiedzialnym za realizacje projektu i upowaznionym do zawarcia Umowy
z Inzynierem jest:
Dolnoslaska Agencja Wspotpracy Gospodarczej Sp. z 0.0.; ul. Kuznicza 10; 50-138 Wroctaw
1.4. Definicje
Przedmiot zamowienia - oznacza petnienie funkcji Inzyniera kontraktu (Inwestora zastepczego)
dla zadania ,Modernizacja nieruchomosci przy ul. Kasztanowej 3A-5 we Wroctawiu na potrzeby

utworzenia Inkubatora Przedsiebiorczosci”.

Projekt - oznacza zadanie pn. ,Modernizacja nieruchomosci przy ul. Kasztanowej 3A-5 we

Wroctawiu na potrzeby utworzenia Inkubatora Przedsiebiorczosci”.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - oznacza osobe fizyczng, posiadajaca kwalifikacje
i sprawujacg funkcje nadzoru na terenie budowy, okreslone przez Art. 25 (obowigzki inspektora)
oraz Art. 26 (prawa inspektora) ustawy PB.

Inwestor Zastepczy - zwany Inzynierem kontraktu - oznacza Wykonawce wyionionego przez
Zamawiajacego na podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego do wykonania
przedmiotu zamowienia, sprawujgcego w imieniu Wnioskodawcy nadzér nad inwestycjg budowlang i

wszystkimi pracami budowlano - montazowymi Inkubatora Przedsiebiorczosci.

Koordynator Czynnosci Nadzoru inwestycyjnego - oznacza jednego z Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, przewidzianego Art. 27 ustawy PB.

Umowa - oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Inzynierem kontraktu (zwanym

takze Inzynierem).
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Wykonawca robot budowlanych - oznacza, wykonawce, ktéry podpisat z Zamawiajagcym
Kontrakt na roboty budowlane zarzadzany przez Inzyniera kontraktu.

Ustawa Pzp - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien publicznych (tj.
Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Ustawa KC - oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze
zm.).

Ustawa PB - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 ze zm.).

2. Opisi cel przedsiewziecia

2.1. Opis ogolny.

Ustuga peftnienia funkcji Inzyniera kontraktu jest to ustuga polegajaca na zarzadzaniu Kontraktem na

roboty budowlane.

Inzynier wykonywat bedzie obowigzki zgodnie z zawarta umowa o ustuge Inzyniera kontraktu,

ponadto wykonywanie obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynnosci

inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowigzujagcego w Polsce,

w szczegolnosci ustawy PB, sporzadzanie raportow oraz rozliczenie finansowe Kontraktu.

2.2. Rola i zakres odpowiedzialnosci Inzyniera.

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego.

2. Inwestor zastepczy w rozumieniu ustawy PB.

3. Koordynator czynnosci inspektordw nadzoru inwestycyjnego.

4. Zarzadzanie finansowe.
Kontrola i zatwierdzanie przejsciowych $wiadectw ptatnosci, zatwierdzanie Planu Ptatnosci
Wykonawcy robot budowlanych. W zaleznosci od umowy z Inzynierem - takze zatwierdzanie
robot dodatkowych i zamiennych majacych wptyw na cene umowy oraz ustalanie ceny/stawki za
dodatkowe roboty.

5. Bezstronny i obiektywny uczestnik procesu inwestycyjnego
Inzynier przede wszystkim stoi na strazy prawidtowo wykonanego kontraktu, zgodnie z jego
zapisami oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej. Wydaje opinie
np. w sprawie roszczen Wykonawcy robot budowlanych, wydaje polecenia Wykonawcy robot
budowlanych zgodnie z zapisami kontraktu.

6. Mediator i rozjemca w sporach
Inzynier prowadzi polubowne uzgodnienia w przypadku zaistnienia konfliktu pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca robét budowlanych.

7. Przygotowanie dokumentéw niezbedne do prowadzenie kontraktu na roboty.
Inzynier jest odpowiedzialny za przygotowanie i/lub zweryfikowanie:
1) Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci, Protokoty Koniecznoéci i Negocjacji.
2) Raporty miesieczne z robdét.
3) Raporty kwartalne/pdétroczne z kontraktu wtasnego.

8. Wspieranie dziatan Zamawiajgcego.
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2.3. Cel i opis przedsiewziecia
1. Stan istniejacy (opis probleméw i potrzeb, tto, geneza projektu, konicznos¢ realizacji projektu).

W nowoczesnych gospodarkach opartych na wiedzy role stymulatora poprawy innowacyjnosci i
konkurencyjnoséci  przedsiebiorstw petnia tzw. osrodki wspierajgce innowacyjnos$¢ i
przedsiebiorczo$¢. Zalicza sie do nich m.in.: inkubatory przedsiebiorczosci. Koniecznos¢
wspierania rozwoju mikro, matych i $rednich przedsiebiorstw to jeden z istotniejszych elementéw
prowadzonej obecnie polityki zaréwno na szczeblu regionalnym, krajowym, jak i unijnym. Mimo
dynamicznego rozwoju gospodarki miasta Wroctawia, warunki infrastrukturalne, instytucjonalne i
organizacyjne wspierajgce aktywnos¢ MSP sg nadal niewystarczajace.
Obiektami mogacymi w pewien sposob zapetnic¢ te luke sg inkubatory przedsiebiorczosci, ktorych
na terenie miasta jest niewiele. Obecnie we Wroctawiu funkcjonujg: Dolnoslaski Akademicki
Inkubator Przedsiebiorczosci dziatajacy przy Wroctawskim Parku Technologicznym, Wroctawski
Inkubator Przedsiebiorczosci, Akademicki Inkubator Przedsiebiorczosci Politechniki Wroctawskiej,
Akademickie Inkubatory przy Uniwersytecie Ekonomicznym im. Oskara Langego, Akademicki
Inkubator Przedsiebiorczosci przy Wyzszej Szkole Bankowej. Mimo to, w miescie nadal trudno o
wynajecie lub zakup niewielkiego lokalu na prowadzenie dziatalnosci w przystepnej cenie.
Stanowi to bariere dla 0sob rozpoczynajacych dziatalnos¢, ktére nie dysponuja duzymi zasobami
finansowymi. Mtodzi przedsiebiorcy bardzo czesto bazujg wytacznie na dotacjach pozyskiwanych
z Urzedu Pracy lub z programdw Unii Europejskiej, a jak powszechnie widomo pierwsze miesigce
nie przynoszg wystarczajacych dochoddw, a niejednokrotnie pozwalajg jedynie na pokrycie
kosztéw biezacej dziatalnosci. Stad tez wsparcie doradcze oraz odpowiednia infrastruktura
niezbedna dla potrzeb prowadzenia dziatalnosci gospodarczej udostepniona na preferencyjnych
warunkach, bedg czynnikami zwiekszajacymi szanse utrzymania sie przedsiebiorstw na rynku.
Przedmiotem projektu jest modernizacja nieruchomosci przy ul. Kasztanowej 3a-5 we Wroctawiu
oraz przeznaczenie jej na Inkubator Przedsiebiorczosci. Realizacja przedmiotowego projektu
poprawi konkurencyjnos¢ dolnoslaskiej oferty gospodarczej oraz przyczyni sie do wzrostu mikro,
matej i Sredniej przedsiebiorczosci z uwzglednieniem aktywizacji zawodowej o0sdb
niepetnosprawnych. Ponadto stanie sie czynnikiem stymulujgcym rozwdj spoteczno-gospodarczy
regionu. Realizacja projektu przyczyni sie takze do poprawy estetyki centrum miasta, gdyz
obecnie obiekt wytaczony jest z uzytkowania. Wsparcie przedsiebiorcow w ramach Inkubatora
odbywac sie bedzie poprzez wsparcie informacyjne i doradcze oraz udostepnianie powierzchni na
potrzeby prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Korzystne warunki wynajmu zawiera¢ bedg
koszty utrzymania, eksploatacji, dostepu do wszystkich niezbednych medidéw, a takze pakiet
ustug dodatkowych oferowanych lokatorom inkubatora — m.in. ustugi informacyjne (jak stworzy¢
biznes plan, w jaki sposob pozyska¢ fundusze UE), szkoleniowe i doradcze (doradztwo ogdline
oraz proinnowacyjne).
Powierzchnie przeznaczone pod wynajem bedg wyposazone w niezbedny sprzet biurowy — meble
oraz komputery wraz z oprogramowaniem. W Inkubatorze znajdowa¢ sie beda sale:
konferencyjna, szkoleniowa i seminaryjna wyposazone w nowoczesny sprzet multimedialny,
dostepne dla lokatorow Inkubatora.
Nieruchomos$¢ oraz infrastruktura Inkubatora w ramach projektu zostang dostosowane do

potrzeb oséb niepetnosprawnych.
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Z uwagi na odbiorcéw planowanego projektu - jego zasieg, a takze gtdwne przeznaczeni -

planowana inwestycja przyczyni sie do:

- aktywizacji lokalnej spotecznosci w celu podejmowania dziatalnosci gospodarczej,

- aktywnego przeciwdziatania bezrobociu poprzez wszechstronna pomoc zainteresowanym
osobom w tworzeniu przedsiebiorstwa i wsparcia jego dziatalnosci w poczatkowym okresie,

- stworzenia sprzyjajacych warunkéw organizacyjno-technicznych utatwiajacych powstawanie
nowych i rozwdj istniejgcych mikro, matych i Srednich przedsiebiorstw,

- aktywizacji zawodowej 0sdb niepetnosprawnych.

3. Uszczegodtowienie zakresu ustugi

3.1. Czynnosci Inzyniera

Ustuga, poza wskazanym zakresem w pkt 2, obejmuje wykonanie m. in.:

- czynnosci przy sprawdzeniu i ocenie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot na etapie realizacji Kontraktu;

- organizacji, nadzoru i koordynacji catego procesu inwestycyjnego objetego realizacjq robot
budowlanych i dostaw w ramach projektu;

- obowigzkow Inzyniera Kontraktu/inspektora nadzoru Inzynierskiego, zgodnie z przepisami ustawy PB,
ustawy PZP, ustawy KC wraz z aktami wykonawczymi do ustawy;

- opracowanie odpowiednich raportow;

- rozliczenia finansowe robdt budowlanych;

- kontroli zgodnosci wykonywanych robdét m.in. z dokumentacjg projektowa, pozwoleniami na budowe,

wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami sztuki i wiedzy inzynierskiej;

Czynnosci Inzyniera w ramach organizacji, nadzoru i koordynacji catego procesu inwestycyjnego objetego

realizacja robdét budowlanych i dostaw w ramach projektu i petnienia obowigzkéw Inzyniera

Kontraktu/inspektora nadzoru Inzynierskiego, zgodnie z warunkami zawartych Kontraktéw, przepisami

ustawy PB, PZP, KC wraz z aktami wykonawczymi:

1) dokona sprawdzenia i oceny dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot;

2) opracuje szczegoétowy harmonogram finansowo - rzeczowy inwestycji w oparciu o ztozony wniosek
o dofinansowanie;

3) bedzie koordynowat i nadzorowat umowy o roboty budowlane w catoksztatcie oraz wspotpracowat
Zz nadzorem autorskim;

4) przedstawi plan wspdipracy, z okresleniem warunkéw tej wspotpracy, w odniesieniu do nadzoru
autorskiego;

5) bedzie brat udziat w protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy robot
budowlanych Terenu Budowy, na zasadach i w sposdb okreslony w Kontrakcie;

6) reprezentuje Zamawiajacego, w granicach umocowania, na budowie;

7) petni nadzér Inzynierski w ramach zawartego Kontraktu;

8) sprawdza zgodno$¢ wykonywanych robdét budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

9) sprawdza poprawnos$c technicznych projektéw wykonawczych;
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10)
11)
12)
13)

14)

15)

16)

17)
18)

zapewnia prawidtowy nadzér dla przewidzianych w projekcie dostaw i montazy;

zapewnia prawidtowy nadzér Inzynierski;

zapewnia koordynacje robot budowlanych i dostaw w celu zapewnienia ciggtosci pracy;

sprawdza i potwierdza jakos$¢ dostarczanych, przez Wykonawce robdot budowlanych i dostaw:
urzadzen, materiatdw budowlanych, wyposazenia, i innych wymaganych zapisami Kontraktu, w sposéb
i na zasadach w nim opisanym;

sprawdza dokumenty, zezwolenia, deklaracje zgodnosci, certyfikaty itd., celem unikniecia uzycia
materiatdw uszkodzonych lub nie majacych wymaganych akceptacji;

akceptuje przedtozony przez Wykonawce roboét budowlanych (w formie pisemnej) system zapewnienia
jakosci wynikajacego ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt w tym w zakresie,
wymaganych préb i badan w laboratorium dla potwierdzenia osiggniecia zaktadanych parametréw przy
odbiorach czesciowych i koncowym w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

potwierdza i sprawdza stan mobilizacji i zapewnienia sprzetu na Terenie Budowy jako odpowiedni lub
nie, dla wykonywanych robét budowlanych, i jako zgodny lub nie z Kontraktem nie dopuszczajac do
wycofania niezbednego Sprzetu z Terenu Budowy;

sprawuje kontrole nad sposobem skifadowania i przechowywania materiatéw zgodnie z ST;

zatwierdza materiaty budowlane i instalacyjne oraz urzadzenia i dostawy przewidziane przez
Wykonawce robot budowlanych do wbudowania oraz sprawdza autentyczno$é, kompletnosé,
prawidlowos¢ i formutowanie zalecen dotyczacych wszelkich certyfikatow, atestéw, dokumentéw
jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wifasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do

wbudowania materiatow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania;

19) sprawdza jakos$¢ oraz zgodno$¢ materiatdw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen z ST,
organizujgc w miare potrzeb i za zgodg Zamawiajacego dodatkowe testy jakosci;

20) sprawdza poprawnos$¢ wykonania i odbieranie Robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

21) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych;

22) organizuje i prowadzi cotygodniowe Narady Techniczne z udziatem Inzyniera, Ekspertéw Inzyniera,
kierownika budowy, Wykonawcy robdt budowlanych oraz Zamawiajacego;

23) wprowadza w trakcie realizacji rob6t - w porozumieniu z nadzorem autorskim - zalecenia
Zamawiajacego i/lub Wykonawcy robot budowlanych;

24) biezaco zgtasza zastrzezenia i ewentualne zmiany, wprowadzone przez Zamawiajgcego i /lub
Wykonawce robot budowlanych;

25) dokonuje stosownych uzgodnien oraz egzekwuje uzupetnienia w ramach prowadzonego nadzoru
autorskiego;

26) informuje Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych, uzupetniajacych i innych
zgodnie z Kontraktem i z zachowaniem ustawy PZP;

27) przygotowuje i przedktada Zamawiajagcemu protokotdw koniecznosci robot dodatkowych oraz
uzupetniajacych i innych zgodnie z Kontraktem i z zachowaniem ustawy PZP wraz z kosztorysami
dotyczacymi tych robot a takze opiniuje ich zasadnosci oraz dokonuje ich kontroli w trakcie realizacji;

28) zatwierdza harmonogram dostaw urzadzen i materiatdbw na teren budowy ze szczegdélnym
uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodnosci z projektami
i warunkami Kontraktu;
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29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

analizuje i weryfikuje dokumenty sporzadzane przez Wykonawce robot budowlanych i projektantéw,
na etapie realizacji Kontraktu, wraz z ich pisemng opinig, przy czym zgodno$¢ lub jej brak odnosi sie
do zapiséw Kontraktu;

wystawia Przejéciowe Swiadectwa Platnosci wraz z ustalaniem wartoéci wykonanych robét, na
zasadach i w sposéb okreslony w Kontrakcie;

przeprowadzanie regularne inspekcje Terenu Budowy sprawdzajgacych, co najmniej prawidiowosé
i jakos¢ wykonywanych robdt, zabezpieczenie bezpieczenstwa i zdrowia, jakos¢ uzywanych
materiatéw, itp., w sposéb i na zasadach opisanych w Kontrakcie;

sprawdza, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnienia i dokumenty takie jak:
przynalezno$¢ do izby samorzadu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw
Robét potwierdzone pisemng notatka, zataczong do Raportu miesiecznego;

w razie koniecznosci, sporzadza pisemna opinie (w ciggu 7 dni od ztozonego, przez strone Kontraktu,
whniosku do Inzyniera) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczacej zmiany Kierownika Budowy,
Kierownikéw Robdt wskazanych w ofercie Wykonawcy robdét budowlanych, jesli z takim wnioskiem
wystapi jedna ze stron Kontraktu;

wydaje zgodnie z warunkami Kontraktu, Wykonawcy robét budowlanych, kierownikowi budowy lub
kierownikowi robét polecenia dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych roboét budowlanych i dowoddw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen technicznych, potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy;

zada od Wykonawcy robdét budowlanych, kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek
badZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdét budowlanych, a takze wstrzymania ich
dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

zapewnia nadzor i akceptacje przeprowadzonych préb, testow technologicznych, rozruchéw urzadzen i
wyposazenia;

prowadzi i przechowuje korespondencje z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji Projektu ze
szczeg6lnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskdw kierowanych do Wykonawcy robot
budowlanych, mogacych by¢ dowodami w razie ewentualnych sporéw, roszczen Wykonawcy robét
budowlanych, katastrof budowlanych itp.;

nadzoruje wifasciwe wywigzywanie sie z Kontraktu przez Wykonawce robdét budowlanych oraz
wykonawcéw, ewentualnie zatrudnionych przez Zamawiajgcego. W przypadku niewtasciwego
wywigzywania sie z tych umoéw wnioskuje o dochodzenie naleznych kar umownych i odszkodowan za
nienalezyte i nieterminowe wykonanie zobowigzan umownych;

przygotowuje i przeprowadza przy udziale Zamawiajacego odbiory czesciowe oraz odbiér koncowy
w sposob i zgodnie z zapisami Kontraktu;

nadzoruje wykonanie zalecen komisji odbiorowej i usuniecia stwierdzonych usterek dajacych sie
naprawic;

opracowuje opinie dotyczaca ewentualnych wad uznanych za nie nadajace sie do usuniecia oraz
wnioskuje o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robét budowlanych z okresleniem utraty wartosci

robdt budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty;
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42)

43)

44)

45)

46)
47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

sprawdza ubezpieczenie, zabezpieczenie, gwarancje, prawa wtasnosci itd., za ktore Wykonawca robot

budowlanych jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami Kontraktéow, polegajace na opiniowaniu

ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji i praw wtasnosci, o ktérych mowa, w formie pisemnej;

zatwierdza proponowane metody wykonania robdt budowlanych, wiaczajagc w to roboty tymczasowe

zaproponowane przez Wykonawce robét budowlanych;

opiniuje i rekomenduje zmiany w planach i innej dokumentacji stuzacej do opisu przedmiotu

zamoOwienia na roboty budowlane, ktére mogg okaza¢ sie niezbedne lub pozadane podczas lub

w nastepstwie wykonywania robdt budowlanych, na zasadach i w sposéb okreslony w Kontrakcie;

przygotowuje wzor umowy na roboty dodatkowe i/lub uzupetniajgce, jezeli zajdzie koniecznos¢ ich

udzielenia, wraz z:

- uzasadnieniem faktycznym, formalnym, rzeczowym dowodzacym bezspornie spetnienie
przestanek ustawy pzp do udzielenia takiego zamowienia,

- dokonaniem szacowania wartosci lub/i weryfikacjg juz oszacowanej wartosci tych robét,

- przedtozeniem w/w dokumentéw Zamawiajgcemu w terminie zgodnie z Kontraktem;

uzgadnia z Zamawiajacym wszelkie zmiany dotyczace zakresu i wartosci robot budowlanych;

sprawdza poprawnos$¢ opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocenia jej zgodnosci

z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposéb i na warunkach okreslonych w Kontrakcie;

pisemnie opiniuje wystapienia Wykonawcy robot budowlanych np. o przedtuzenie Czasu na ukonczenie

robdt, wraz z pisemng analiza skutkéw finansowych, formalnych i prawnych dla Kontraktéw

i Zamawiajgcego. Inzynier przekazuje Wykonawcy robdt budowlanych decyzje Zamawiajgcego,

w terminie 7 dni, liczone od dnia wystapienia Wykonawcy robét budowlanych;

wydaje Wykonawcy robdt budowlanych polecenia w zakresie zawieszenia catosci lub czesci robédt

budowlanych, w przypadkach okreslonych Kontrakcie - zawsze poprzedza uzyskaniem przez

Wykonawce robot budowlanych zgody Zamawiajacego i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;

w przypadku przerwania Kontraktu Inzynier jest zobowigzany nadzorowa¢ Kontrakt bedacy

kontynuacjg robdt Kontraktu przerwanego;

w przypadku przerwania Kontraktu z jakiejkolwiek przyczyny rozlicza Kontrakt, w terminach i na

zasadach okreslonych przez Zamawiajacego;

przygotowuje, w przypadku przerwania robot budowlanych przez Wykonawce robdt budowlanych,

inwentaryzacje wykonanych robdt i wystawia Swiadectwo Platnosci po ostatecznym ich rozliczeniu;

w przypadku przerwania Kontraktu, wykonuje wszelkie czynnosci zwigzane z tym przerwaniem, w tym

co najmniej nadzoruje przejecie terenu budowy, nad robotami zabezpieczajacymi itp.;

weryfikuje i pisemnie zatwierdza obmiary robdét wykonanych przez Wykonawce roboét budowlanych

o ile sg niezbedne;

podejmuje niezbedne dziatania celem ochrony Zamawiajacego przed podwdjng ptatnoscig

wynagrodzenia za roboty podwykonawcéw w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471 ustawy KC;

sprawdza i zatwierdza Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci, wystawione przez Wykonawce

robét budowlanych w terminie;

opiniuje (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania Czasu na

ukonczenie z winy Wykonawcy robot budowlanych, stanowigce podstawe dla Zamawiajacego do

wystgpienie w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwtoke i do dochodzenia (na zasadach

ogolnych ustawy KC) odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos$¢ kar umownych - do
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wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia zostanie dostarczona Zamawiajacemu zgodnie
z Kontraktem.

czuwa by praca Wykonawcy robét budowlanych wykonywana byfa w dniach i godzinach ustalonych
w Kontrakcie. W uzasadnionych przypadkach bedzie wyrazat zgode Wykonawcy robdt budowlanych na
prace poza godzinami ustalonymi w Kontrakcie i w dni wolne od pracy;

wykonuje: nadzory nad przeprowadzaniem wszelkich testéw, prob i rozruchéw oraz przegladdw,
zatwierdza i przyjmuje opracowane przez Wykonawce robdét budowlanych wszelkie wymagane
instrukcje eksploatacyjne, dokumentacje rozruchowe i instrukcje obstugi, w celu ufatwienia
przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu, oraz wspomaga Zamawiajacego w uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie. Inzynier zaakceptuje wyniki wszelkich préb przed oddaniem obiektu do
eksploatacji, zgodnie z Kontraktem;

powiadamia Wykonawce robdt budowlanych i Zamawiajacego o wykrytych wadach wykonanych robét
budowlanych wraz z okresleniem zakresu robot niezbednych do wykonania celem usuniecia tych wad
oraz podaniem wymaganych terminéw ich wykonania, a nastepnie dokonuje odbioru wykonanych
robot usuwajacych wady i pisemnie potwierdza usuniecie wad. W przypadku, jesli Wykonawca robot
budowlanych nie rozpoczat usuwania wad w podanym terminie, Inzynier w porozumieniu
z Zamawiajacym przygotuje zlecenie usuniecia wad innemu wykonawcy (zgodnie z Ustawg PZP
i ustawa KC) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisujgcej zakres robot budowlanych i wyliczeniem
szacunkowej wartosci tych robot.

przeprowadza z Wykonawca robot budowlanych odbiory czesciowe, (jesli sq przewidziane) i koncowy
odbidr robdt budowlanych, w sposoéb i na zasadach okreslonych w Kontrakcie;

przeprowadza odbidr koricowy Robdt i sporzadza Swiadectwa Przejecia, Listy Usterek i innych
dokumentdéw, w sposdb i na warunkach opisanych w Kontrakcie;

przygotowuje i bierze udziat w czynnosciach odbioru i przekazaniu do uzytkowania;

egzekwuje od Wykonawcy robot budowlanych przekazania Zamawiajgcemu instrukcji eksploatacji i
konserwacji urzadzen, na warunkach i w sposob okreslony w Kontrakcie;

egzekwuje od Wykonawcy roboét budowlanych wykonania zalecen poodbiorowych;

nadzoruje, w Okresie Zgtaszania wad, wykonywanie robdét budowlanych przez Wykonawce robédt
budowlanych, w sposdb i na zasadach okreslonych w Kontrakcie;

kompletuje i przechowuje dokumentacje zwigzana z Projektem, z uwzglednieniem obowigzujacych
przepiséw prawa, wytycznych i innych;

wykonuje dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy, poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych,
rowniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomocg zdje¢ w formie cyfrowej (réwniez film
w formie cyfrowej) z pisemnymi komentarzami dla Zamawiajacego;

koordynuje prace inspektoréw nadzoru oraz pozostatych oséb Inzyniera;

tworzy funkcjonalny i skuteczny sposob biezacej i nieprzerwalnej (w czasie trwania Umowy)
komunikacji pomiedzy wszystkimi uczestnikami Projektu. Inzynier poda informacje na ten temat
w Raporcie Wstepnym;

przyjmuje od Wykonawcy robdét budowlanych Harmonogram rzeczowo-finansowy (oraz tabele
elementow scalonych) stanowigcego podstawe rozliczen opisanych w Kontrakcie - jezeli wystepuja;
organizuje prace personelu w taki sposéb, aby Kontrakt byt nadzorowany i wykonywany zgodnie

z postanowieniami Kontraktu oraz w terminach w nim okreslonych;
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zapewnia staty kontakt Zamawiajgcego z personelem Inzyniera, na kazdym etapie robdt budowlanych
i Okresu Zgtaszania wad;

biezaco informuje Zamawiajacego o zaistniatych sporach lub problemach;

zarzadza i administruje Kontraktem w szczegdlnosci pod wzgledem formalnym i finansowym w sposob
zgodny z: zapisami Kontraktu, obowigzujacymi przepisami prawa polskiego w tym w szczegdlnosci
z ustawami KC, PB i PZP oraz aktami wykonawczymi;

rozlicza Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i wytyczne zamawiajacego;

monitoruje postep rzeczowy i finansowy Kontraktu na poziomie wymaganym dla Projektu;

opiniuje przedtozony przez Wykonawce robdét budowlanych Program Kontraktu/Terminy Platnosci,
zgodnie z zapisami Kontraktu. Program musi uwzglednia¢ m. in. $ciezki krytyczne, rezerwe czasowg na
okresy niesprzyjajace prowadzeniu robot, rozruchy urzadzen, daty rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementéw robot, stan zatrudnienia pracownikéw, ilos¢ i rodzaj sprzetu oraz - jesli
ustalono w Kontrakcie: plan odbioréow czesciowych i koncowych;

wspotpracuje ze wskazanymi przez Zamawiajacego konsultantami, Projektantami, pracownikami
Zamawiajacego w sposob, ktéry zapewni sprawne zrealizowanie Kontraktu w zatozonym czasie
i zgodnie z zaplanowanym budzetem i =zapewni wykonywanie zobowigzan wynikajacych
z obowigzujacych przepiséw;

sprawdza terminowos¢ i zgodno$¢ w sposob i na zasadach okreslonych w Kontrakcie: ubezpieczenia
robot budowlanych, sprzetu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej, gwarancje,
potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego, w razie koniecznosci réwniez zalecenia
naprawcze w przypadku opinii negatywnej o przediozonym ubezpieczeniu;

sprawdza poprawnos¢ formalng i merytoryczna, terminowosc¢ i zgodnos¢ z Kontraktem wniesionego lub
przedfozonego przez Wykonawce robdét budowlanych, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w rozumieniu ustawy Pzp i niezwlocznie, pisemnie powiadamia Zamawiajacego o0 wynikach
sprawdzenia, wraz ze sformutowaniem zalecen w przypadku opinii negatywnej o wniesionym lub
przedtozonym zabezpieczeniu (w tym dokumencie zabezpieczenia);

przygotowuje dla Zamawiajacego, w terminie 7 dni, pisemng opinie (w aspekcie formalnym
i merytorycznym) na temat ewentualnych roszczen Wykonawcy robdét budowlanych, réwniez
przygotowuje dokumenty niezbedne do postepowania arbitrazowego lub do wystepowania przed
sadem powszechnym oraz bierze udziatu w postepowaniu arbitrazowym prowadzanym zgodnie
z warunkami Kontraktu;

przyjmuje i rozstrzyga, w zakresie i w sposéb opisany w Kontrakcie, Roszczenia czy Spory Wykonawcy
robot budowlanych;

opiniuje i rekomenduje kazda propozycje aneksu do Kontraktu pod wzgledem finansowym, formalnym
i rzeczowym, z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw Ustawy Pzp i z podaniem ich skutkéw oraz
przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentéw dotyczacych zakresu takiego aneksu;
przechowuje - w biurze Inzyniera - otrzymang od Zamawiajacego kopie Kontraktu. Inzynier otrzyma
takze, od Zamawiajqcego, kopie kazdego aneksu;

prowadzi i przechowuje prowadzona korespondencje Kontraktu, przy czym jezykiem korespondencji
jest jezyk polski;

prowadzi monitoring, raportowanie, przygotowuje dane i informacje dla ewentualnych kontroli.
Inzynier — w okresie trwania umowy - takze bedzie na polecenie Zamawiajacego w terminach

uzgodnionych z Zamawiajacym przygotowywat, udostepniat i kompletowat wszelkie dokumenty
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niezbedne dla wszelkich kontroli, jakim bedzie podlegat Zamawiajacy i jezeli bedzie to konieczne
udzielat wszelkich niezbednych wyjasnien instytucjom kontrolujacym;

przygotowuje, w terminach podanych przez Zamawiajgacego, wszelkie dokumenty niezbedne dla
rozliczenia Projektu, w tym co najmniej sporzadza sprawozdanie w zakresie wykonania rzeczowego
Projektu i osiggniecia zaktadanego efektu, osiggniecia wskaznikdw, sporzadzenia koncowego
rozliczenie Projektu i przedstawia Zamawiajacemu po wystawieniu Koricowego Swiadectwa Ptatnosci;
informuje Zamawiajacego o wszystkich problemach zaistniatych i mogacych zaistnie¢ wraz
Z propozycjq sposobdw ich rozwigzywania i/lub dziatan korygujacych majacych na celu usuwanie
takich probleméw;

bierze czynny udziat w rozwigzywaniu sporéw zgodnie z warunkami Kontraktu;

wspotuczestniczy w wystepowaniu Zamawiajagcego celem uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie;

w Okresie Zgtaszania Wad/gwarancji jakosci lecz nie diuzej niz przewiduje to koncowa data Umowy,
Inzynier bedzie uczestniczyt w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych i rozwigzywaniu sporow.
W szczegdlnosci, zadania te obejmujg egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawce robot
budowlanych;

sktada Raporty i sprawozdania.

Inzynier, w ramach Kontraktu, nie bedzie miat prawa:

1) zwolni¢ Wykonawcy robdt budowlanych =z jakichkolwiek zobowigzan Ilub odpowiedzialnosci
wynikajacych z Kontraktu;

2) wyraza¢ zgody na ograniczenie zakresu Robét budowlanych lub przekazania Robot budowlanych
innemu iz ten, ktéry zostat wybrany w drodze zamdwienia publicznego i z ktérym zostat podpisany
Kontrakt;

3) zawiera¢ w imieniu Zamawiajgcego umow z wykonawcami robét i innymi osobami czy instytucjami.

3.2. Raportowanie i rozliczenia finansowe

1) Raportowanie i Sprawozdawczosc
Sprawozdania i Raporty bedaq przygotowane zgodnie z zaleceniami Zamawiajqcego
z uwzglednieniem aktualnych, na dzien sporzadzania raportéw i sprawozdan, wskaznikéw
monitoringu rzeczowego i finansowego na poziomie Kontraktu, Inzynier bedzie skfadat
nastepujgce Raporty:
Wszelkie Raporty i sprawozdania i ich nw. elementy muszg by¢ wykonane przy uzyciu narzedzi
informatycznych, oprogramowania i zasad podanych w OPZ.
Wszystkie n/w Raporty Inzynier bedzie przekazywal Zamawiajagcemu w 3 egzemplarzach
w formie pisemnej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (ptyta CD).

2) Raport Wstepny
Raport Wstepny zostanie ztozony do 30 dnia od dnia zawarcia Umowy. Raport bedzie zawierat
Informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inzyniera, to jest:
- liste os6b uczestniczacych w wykonaniu zamodwienia (Ekspertow),
- kluczowe daty zgodnie z przyjetymi Harmonogramami,
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- Informacje o stanie przygotowania Kontraktu na dzien wydania Raportu, w tym oddzielne
opracowanie - analiza dokumentéw i dokumentacji projektowej, jakie sg w posiadaniu
Zamawiajgcego,

- inne istotne informacje na temat okresu: od podpisania Umowy do dnia wydania Raportu
Wstepnego dotyczace Kontraktu,

- Zataczniki (np. notatki ze spotkan wraz z listami obecnosci, protokoty, wykonane opinie).

Raport Wstepny bedzie przyjety przez Zamawiajacego pisemnym protokdétem odbioru.

3) Raporty miesieczne

Raporty miesieczne obejmujace kazdy kolejny nastepujacy po sobie miesiac kalendarzowy, bedg

sktadane w terminie do 10 dnia miesigca nastepujacego po kazdym miesigcu, ktérego dotyczy

Raport dla Kontraktu.

Raporty miesieczne beda przedktadane od daty podpisania Umowy w terminach zgodnych

z realizacjg przedmiotu Umowy, przy czym pierwszy Raport miesieczny zostanie przedtozony

w dacie / terminie, dla ktdorej bedzie on obejmowat okres dtuzszy niz 1 miesiac.

Raport miesieczny musi zawierac:

A) W odniesieniu do Umowy na ustuge Inzyniera:

1) Opis istotnych czynnos$ci i decyzji Wykonawcy robdét budowlanych / Inzyniera
w raportowanym okresie.
2) Raport bedzie posiadat doktadng informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzoru dla
Kontraktu:
a) z punktu widzenia terminu realizacji Kontraktow, w stosunku do terminu
zaplanowanego w Raporcie Wstepnym, oraz
b) z punktu widzenia czasu trwania Umowy Inzyniera; bedzie wskazywat ewentualne
zagrozenia w realizacji nadzoru zwigzane z opdznieniami w Kontrakcie (jesli
wystapiq).
3) Stan finansowania Umowy.
4) Zmiany w organizacji pracy Inzyniera w stosunku do Raportu Wstepnego.
5) Informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy robdt
budowlanych / Inzyniera w stosunku do Raportu Wstepnego.

6) Liste wykonanych Raportéow miesiecznych i ich stan.

Raport bedzie posiadat doktadng informacje na temat stanu realizacji Umowy na ustuge
Inzyniera dla Kontraktu na roboty budowlane, stan finansowania Umowy na ustuge Inzyniera,

liste wykonanych Raportéw.

B) W odniesieniu do Kontraktu na roboty budowlane:
1) Analize dziatan przeprowadzonych przez Inzyniera:
a) w raportowanym okresie, oraz
b) narastajgco od rozpoczecia realizacji zadan.
2) Informacje o postepie rzeczowym i finansowym robdét (w okresie raportowanym
i narastajaco) jw. i o jego zgodnosci z pierwszym przyjetym Planem Kontraktu oraz

z Harmonogramem Projektu i z pierwszymi przyjetymi Terminami Pfatnosci.
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3) Opis robodt i dostaw zrealizowany przez Wykonawce robot budowlanych w raportowanym
okresie.
4) Analize (w tym informacje procentowa) wykonania rzeczowego i poniesionych kosztéw
za okres raportowany a takze za okresy skumulowane do biezacej daty, w oparciu
0 miesieczne Raporty Wykonawcy robét budowlanych.
5) Woykaz oraz stan ptatnosci to znaczy:
a) oswiadczen i Rozliczen Wykonawcy robét budowlanych,
b) Przejsciowych Swiadectw Platnoéci, przyjetych przez Zamawiajacego
c) nieprzyjetych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjecia oraz
z podaniem terminéw i sposobu ich poprawy.
6) Prewencyjne i/lub korekcyjne dziatania, (jezeli wystepujg), informacje o technicznych
problemach i dziataniach podjetych w celu przeciwdziatania im, wczesne ostrzeganie
o mozliwych problemach, (bhp, zachowanie jakosci, roszczenia Wykonawcy robdt
budowlanych, aneksy do Kontraktu, nowe zamowienia) szczegdlnie, gdy moga one
wptynaé na czasowe przesuniecie ukonczenia robot.
7) Przewidziany na nastepny okres sprawozdawczy Program Kontraktu i Terminy Ptatnosci.
8) Wszelkie niezbedne zataczniki (np. notatki ze spotkan wraz z listami obecnosci,
wykonane opinie).
Raporty miesieczne bedq przez Zamawiajacego przyjete Protokotem Odbioru na zasadach
okreslonych w Umowie i bedq przedktadane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia
wystawienia Swiadectwa Wykonania.
Raport Koncowy z wykonania Kontraktu
Raport zostanie ztozony do 14 dnia od ukonczenia Kontraktu (rozumianego jako dzien
wystawienia: Swiadectwa Przejecia) i bedzie zawierat w szczegdlnoéci:
1) Petne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas realizacji Kontraktu
korespondujace z OPZ.
2) Peiny opis prac oraz zebranie wynikow (dotyczacych realizacji projektow/ robot) wszystkich
Raportéw.
3) Analize finansowg wykonania Kontraktow, z dotgczeniem listy wszystkich Swiadectw
Ptatnosci
4) Wykaz oraz stan ptatnosci to znaczy:
- oswiadczen Wykonawcy robdt budowlanych,
- Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci przyjetych przez Zamawiajacego,
- nieprzyjetych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjecia oraz
z podaniem terminéw i sposobu ich poprawy.
5) Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.
6) Szczegodtowa analize wykonanego zakresu robdt, osiggnietych wszystkich parametréw,
wskaznikéw i efektéw, aktualnych na dzien ich sprawdzania, z punktu widzenia zgodnosci
z zakresem i wszystkimi parametrami i wskaznikami okreslonymi w Kontrakcie. Analiza musi
by¢ zaopatrzona w wersje tabelaryczng umozliwiajacg szybkie dokonywanie oceny
ww. zgodnosci.
UWAGA: Cze$¢ Raportu dotyczaca analizy ww. zgodnosci musi by¢ opracowana jako
oddzielny zatacznik do Raportu i bedzie przyjeta oddzielnym Protokotem Odbioru przez

Inzynier kontraktu dla zadania ,Modernizacja nieruchomosci przy ul. Kasztanowej 3A-5 we Wroctawiu na potrzeby 13
utworzenia Inkubatora Przedsiebiorczosci”



CZESC III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

5)

Zamawiajgcego. Przy czym nalezy rozumiec, ze Raport koncowy z wykonania Kontraktow nie
bedzie przyjety, jezeli nie zostanie réwniez przyjeta przez Zamawiajacego ww. analiza
bedaca jego czescia.

7) Krytyczng analize wszystkich wazniejszych probleméw.

8) Peiny opis czynnosci niezbednych (zgodnie z Kontraktem) do wykonania od: wystawienia
Swiadectwa Przejecia do zakonczenia Kontraktu rozumianego jako zakornczenie Okresu
Zgtaszania wad wraz z wystawieniem: Swiadectwa Wykonania i zwolnienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktéw) oraz z podaniem:

- termindw i zasad wykonania tych czynnosci,

- obowigzkdw stron Kontraktu i Inzyniera,

- terminow przegladéw w Okresie Zgtaszania wad ,

- istniejacych i mozliwych ryzyk i zagrozen.
Kazdy Raport Koncowy z wykonania Kontraktu na roboty budowlane bedzie przez
Zamawiajacego przyjety Protokotem Odbioru na zasadach okreslonych w Umowie.

Raport przy zawieszeniu, rozwigzaniu, Wypowiedzeniu

W przypadku, jezeli Kontrakt z Wykonawca roboét budowlanych zostanie zawieszony, rozwigzany
przez Zamawiajacego albo zawieszony i wypowiedziany przez Wykonawce robdt, zgodnie
z zapisami w Kontrakcie - Inzynier zobowigzany jest przygotowaé i dostarczy¢ Raport
Z zaawansowania rzeczowego i finansowego Kontraktu wraz z niezbedna dokumentacjg
dotyczaca wykonania rzeczowego i finansowego.

Raport zostanie przedtozony Zamawiajgcemu do 21 dnia od dnia odpowiednio: zawieszenia,
rozwigzania przez Zamawiajacego albo zawieszenia i wypowiedzenia przez Wykonawce robdt
budowlanych.

Raport przy zawieszeniu, rozwigzaniu wypowiedzeniu bedzie przez Zamawiajgacego przyjety

Protokotem Odbioru na zasadach okreslonych w Umowie.

3.5 Czynnosci Inzyniera w ramach rozliczania pozyskanych srodkow wspéffinansujacych inwestycje:

1) Wypetnianie wnioskow o ptatnos¢ do organu wspoffinansujgcego inwestycje.

2) Przygotowywanie okresowych sprawozdan z poszczegdinych etapdw realizacji inwestycji do
organu wspoffinansujacego inwestycje.

3) Sprawdzanie protokotéw odbioru oraz faktur czesciowych zgodnie z zaleceniami jednostki
wspoétfinansujacej.

4) Zgtaszanie Zamawiajacemu przyspieszania realizacji robét lub koniecznosci aneksowania umowy
zawartej z jednostka wspoffinansujaca w zakresie przesunie¢ w harmonogramie rzeczowo -
finansowym.

5) Uczestniczenie w kontrolach sposobu wykorzystania udzielonej pomocy finansowej
przeprowadzanych przez jednostke wspétfinansujaca inwestycje.

6) Sporzadzenie sprawozdania koncowego do organu wspotfinansujagcego w czesci rzeczowej
i finansowej, z uwzglednieniem postanowien zawartych w umowie o wspoffinansowanie
inwestyciji.
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3.6 Czynnosci w ramach dodatkowych obowigzkéw Inzyniera:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

odpowiedzialny bedzie za zapewnienie nalezycie wykwalifikowanego personelu, posiadajgcego

odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia wymagane polskim prawem;

zapewnienie na czas wykonywania umowy Inzyniera odpowiedniego wsparcia logistycznego,

administracyjnego i informacyjnego Personelu, pozwalajacego na osiggniecie celéw okreslonych

W niniejszym OPZ;

zatrudnienie wystarczajacej liczby ttumaczy w przypadku braku znajomosci jezyka polskiego

przez Kluczowych Specjalistéw Inzyniera w stopniu umozliwiajacym komunikowanie sie na

Terenie Budowy 2z personelem Zamawiajacego i/lub z personelem Wykonawcy robot

budowlanych;

zapewnienie zakwaterowania, wynagrodzenia i pokrywanie wszelkich kosztéw zwigzanych

z transportem Personelu Inzyniera;

zachowanie poufnosci informacji objetych tajemnica handlowa lub zawodowa, wedtug

wytycznych Zamawiajacego lub obowigzujgcych przepiséw prawa w ty zakresie;

bedzie wystepowat o pisemng zgode Zamawiajacego w kazdym przypadku, kiedy:

a) podejmowane przez Inzyniera decyzje bedg wymagaty takiej aprobaty zgodnie z Kontraktem
i/lub

b) podejmowane przez Inzyniera decyzje nie beda wymagaly takiej aprobaty zgodnie
z Kontraktem, ale bedq mogty spowodowac¢ zwiekszenie wydatkowanych $rodkéw
Zamawiajacego, i/lub przedtuzenie terminu wykonywania tych umow i/lub zasadnicze
zmiany techniczne i/lub technologiczne, lub kiedy decyzje takie bedq istotne.

monitorowat i stosowat sie do wszelkich zmian dotyczacych przepiséw, zasad, wytycznych

i dokumentow zwigzanych z realizacja Kontraktu i bezzwtocznie pisemnie przekazywat

Zamawiajacemu niezbedne informacje, opinie i dokumenty dotyczace tych zmian, a takze

wprowadzat na biezaco stosowne zmiany do przygotowywanych raportéw i innych dokumentéw;

gromadzit i prawidtowo przechowywat (znakowat, grupowat, segregowat) wszelkie dane

niezbedne do przygotowania przez Zamawiajacego Raportu Koncowego z wykonania Projektu;

bedzie miat upowaznienia do wydawania polecen Zmian - w zgodzie z obowigzujacymi

przepisami - jesli bedzie to konieczne lub wiasciwe do wykonania i ukonczenia robot,

kazdorazowo po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego;

moze przenies¢ obowigzki na asystentow i delegowac im uprawnienia, a takze takie przeniesienie

lub oddelegowanie odwotaé; przeniesienie, delegacja lub ich odwotanie bedzie dokonywane

wylacznie na pismie i nie wejdzie w zycie przed uzyskaniem zgody Zamawiajacego;

na biezaco informowat Zamawiajacego o problemach, jakie napotka w trakcie wykonywania

niniejszej ustugi;

korespondencja i dokumentacja bedq sporzadzane w jezyku polskim.

4. Wymagany personel Inzyniera

Inzynier dla wypetnienia swoich zobowigzan winien zapewni¢ wysoko wykwalifikowany personel. Inzynier

dla wykonania swoich obowigzkoéw ustanowi zespét ekspertéow zdolnych do prowadzenia powierzonych

czynnosci i uprawnionych do petnienia przewidzianych dla nich funkcji.
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Biorac pod uwage powyzsze Inzynier powinien oceni¢ swoje ogdlne potrzeby i zatrudni¢ zespot
wystarczajacy na wykonanie wszystkich obowigzkéw wymienionych w niniejszym OPZ.

Zamawiajacy nie ogranicza zespotu Inzyniera. Jezeli Inzynier uzna za konieczne Iub stosowne
przedstawienie dodatkowych oséb winien to uczyni¢. Inzynier powinien dostarczy¢ swoim ekspertom
niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony innych specjalistow, ktére moze by¢ niezbedne do

wiasciwego wykonania przedmiotu zamdwienia.

4.1 Jezyk personelu Inzyniera
Wszystkie osoby bedace personelem Inzyniera musza biegle postugiwac sie jezykiem polskim.
W przypadku, gdy Inzynier nie dysponuje osobami biegle postugujacymi sie jezykiem polskim, dla
prawidtowego wypetnienia warunkéw umowy musi zapewni¢ odpowiednie ustugi ttumacza w celu

efektywnej realizacji umowy.

4.2 Urlop lub nieobecnos¢ personelu Inzyniera
Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek eksperta kluczowego, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub
choroby, Inzynier ma zapewnic¢ zastepstwo krétkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy eksperta
dla unikniecia opo6znien w realizacji robot. Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione

i zaaprobowane, na piSmie, przez Zamawiajgcego.

4.3 Zakwaterowanie personelu Inzyniera i inne
W okresie trwania umowy Inzynier zagwarantuje dla swojego personelu, koszty zwigzane
z zakwaterowaniem, dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/ do kraju macierzystego, transportem
lokalnym, diety, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem oraz inne

$wiadczenia wynikajace z przepiséw i obowigzkéw wykonywanych na budowie.

4.4 Wymagania dla Inspektoréw nadzoru
Inspektorzy nadzoru zobowigzani sg nadzorowacé budowe w takich odstepach czasu aby zapewniona
byta skutecznos$¢ nadzoru -w tgcznym wymiarze co najmniej 12 godz. tygodniowo . Potwierdzeniem
pobytu kazdego inspektora na terenie budowy bedzie jego wpis w dzienniku budowy , zawierajacy co

najmniej date, czynnosci dokonane .

Wynagrodzenie Inzyniera

Wynagrodzenie Inzyniera, zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, winno obejmowaé wszystkie czynnosci
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia, zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane m. in. z wynagrodzeniem
Personelu Inzyniera, zorganizowaniem i utrzymaniem Biura Inzyniera, sprzetem Inzyniera i inne oraz
optaty wszystkich optat administracyjnych niezbednych do prawidiowej realizacji przedmiotu zamédwienia,
jak i uwzgledniac zysk Inzyniera.

Wynagrodzenie Inzyniera jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Ptatnosci naleznego Inzynierowi wynagrodzenia zostaty wskazane w umowie — czes$¢ II SIWZ.
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6. Monitoring i Ocena

W okresie wykonywania umowy nalezy Scisle wspoétpracowaé z Zamawiajacym i przedktadaé wszelkie

niezbedne raporty i dokumenty zwigzane z monitorowaniem rzeczowego postepu robdt, dostaw i ustug

przygotowane wedtug wzoréw, ktére ma opracowac Inzynier.

7. Pozostate Wymagania

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Cata dokumentacja techniczna przygotowana przez Zamawiajacego jest dostepna w jezyku polskim.
Jezykiem obowigzujacym oraz korespondencji Inzyniera i Zamawiajacego bedzie jezyk polski.

Inzynier musi dziata¢ zgodnie z udzielonym petnomocnictwem wynikajacym z Umowy.

Inzynier zobowigzany jest do uzyskania koniecznych w trakcie realizacji robdt opinii autoréow
Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy wskaze Inzynierowi autoréw Dokumentacji Projektowej
niezwiocznie po rozpoczeciu wykonywania Umowy. Inzynier pisemnie bedzie powiadamiat
Zamawiajacego o wystgpieniu o opinie do autoréw Dokumentacji Projektowej i o uzyskaniu oraz tresci
tych opinii.

Inzynier ma upowaznienie wydawania polecen zmian - w zgodzie z obowigzujacymi przepisami -
w kazdej czesci Kontraktu, w ktorej wediug jego opinii, jest to potrzebne lub wtasciwe. Inzynier
zobowigzany jest do uzyskania koniecznych w trakcie realizacji robdt opinii autora Dokumentacji
Projektowej (Projektu Budowlanego) niezbednych dla tych zmian. Inzynier pisemnie bedzie
powiadamiat Zamawiajgacego o wystgpieniu, uzyskaniu oraz tresci tych opinii.

Inzynier nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy robdt budowlanych z jakichkolwiek
jego obowigzkdéw, zobowigzan, czy odpowiedzialnosci wynikajacej z Kontraktu ani nie ma zadnego
upowaznienia do skreslenia jakiejkolwiek czesci Kontraktu i przyznania jej innemu Wykonawcy.
Niezaleznie od zakresu obowigzkow okreslonych powyzej, do zadan Inzyniera nalezy wykonywanie
wszystkich innych czynnosci Inzyniera okreslonych w Umowie oraz wynikajacych z obowigzujacego
prawa, w tym w szczegdlnosci ustawy PB.

Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajacym, podejmie wszelkie czynnosci, niewymienione w niniejszym
OPZ / Umowie i/lub w Kontrakcie na Roboty, jakie okaza sie niezbedne dla prawidtowego przebiegu
realizacji Robét i/lub I etapu realizacji Projektu, a takze dla zabezpieczenia interesow Zamawiajacego;
Inzynier bedzie wykonywat swoje obowiazki w Scistej wspodtpracy z Zamawiajacym i bedzie
przestrzegat wymagan Zamawiajacego;

Inzynier bedzie niezwloczne informowat Zamawiajacego o wystepujacych i/lub przewidywanych
problemach oraz natychmiast podejmowat dziatania zapobiegawcze i naprawcze;

Inzynier bedzie koordynowat prace Wykonawcy robot budowlanych na Terenie Budowy i rozstrzygat
ewentualne spory i rozbieznosci;

Inzynier bedzie $wiadczyt konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiajgcego przez caty okres
wykonywania Umowy.

Inzynier zapozna sie rowniez z wszelkg dokumentacjg dotyczacq programow, przepisow, norm, zasad,
wytycznych i ich aktualizacji dotyczacych realizacji Kontraktu na Roboty i realizacji Projektu;

Inzynier bedzie monitorowat i stosowat sie na biezgco do wszelkich zmian dotyczacych przepisdw,
zasad, wytycznych i dokumentow zwigzanych z realizacjg Kontraktu na Roboty i z realizacjg Projektu i

bezzwtocznie pisemnie przekazywat Zamawiajgcemu niezbedne informacje, opinie i dokumenty
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dotyczace tych zmian, a takze wprowadzat na biezaco stosowne zmiany do przygotowywanych
raportow i innych dokumentéw;

15) Inzynier bedzie gromadzit i prawidtowo przechowywat (znakowat, grupowat, segregowat) wszelkie dane
niezbedne do przygotowania przez Zamawiajgcego Raportu Koncowego z wykonania Projektu.
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